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УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
координационной группы Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам
Республики Дагестан 
от 16 января 2018 г. № 11/7-10-01


План мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Республики Дагестан на 2018 год 
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
исполнения
	Вид документа или планируемый результат
	Ответственный исполнитель

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Мониторинг реализации приоритетных проектов
	ежемесячно
до 10 числа
	Отчеты руководителей приоритетных проектов;
Сводный отчет РПО
	Руководитель приоритетного проекта;
РПО

	2. 
	Рассмотрение результатов мониторинга на заседаниях проектных комитетов
	ежемесячно
до 20 числа
	Протокол проектного комитета

	Руководитель проектного комитета

	3. 
	Рассмотрение результатов мониторинга на заседании координационной группы Совета
	ежеквартально
	Отчеты руководителей приоритетных проектов;
Сводный отчет РПО
	РПО

	4. 
	Организация заседаний Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан
	ежеквартально
	Протокол заседания, перечень поручений Главы РД
	Ответственный секретарь Совета;
РПО

	5. 
	Формирование портфеля предложений для реализации приоритетных проектов на 2019 г
	июль - сентябрь 
	Реестр предложений
	ОИВ РД;
Органы местного самоуправления РД;
Совет при Главе РД по устойчивому развитию и приоритетным проектам РД;
РПО.

	6. 
	Рассмотрение профильными  проектными комитетами портфеля предложений по приоритетным проектам и подготовка решений по формированию паспортов проектов
	до 31 октября
	Решение проектного комитета
	Руководитель проектного комитета

	7. 
	Подготовка предложений об отражении расходов на реализацию приоритетных проектов (программ) при формировании (исполнении) республиканского бюджета РД
	до 31 октября
	Проекты нормативных правовых актов
	ОИВ РД;
РПО

	8. 
	Разработка паспортов проектов
	до 20 ноября 
	Паспорта проектов
	Руководитель проекта

	9. 
	Рассмотрение паспортов проектов проектными комитетами
	до 25 ноября 
	Решение проектного комитета
	РПО

	10. 
	Внесение с заключением РПО паспортов проектов в координационную группу Совета при Главе РД по устойчивому развитию и приоритетным проектам РД для рассмотрения и утверждения, назначения функциональных заказчиков и руководителей приоритетных  проектов
	до 30 ноября
	Решение координационной группы Совета
	РПО

	11. 
	Разработка сводных планов приоритетных проектов
	до 20 декабря 
	Сводные планы проектов
	Руководитель проекта

	12. 
	Утверждение проектными комитетами сводных планов приоритетных проектов 
	до 25 декабря 
	Решение проектного комитета
	Руководитель проектного комитета

	13. 
	Подготовка годового отчета о ходе реализации портфеля приоритетных проектов за 2018 г.
	до 25 января 2019 г.
	Сводный отчет РПО
	РПО

	14. 
	Подготовка предложений об отражении расходов на реализацию приоритетных проектов (программ) при формировании (исполнении) республиканского бюджета РД
	март - октябрь
	Проекты нормативных правовых актов
	ОИВ РД;
РПО

	15. 
	Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство РД в части, касающейся вопросов организации проектной деятельности
	в течение года
	Проекты нормативных правовых актов
	ОИВ РД;
РПО

	16. 
	Формирование профессиональной программы  по проектной деятельности в органах государственной власти РД и программ соответствующих семинаров на 2018 год
	март - апрель
	Учебный план, профессиональная программа
	РПО;
Центр компетенций проектного управления Правительства РД


	17. 
	Проведение семинаров по проектному управлению для участников проектной деятельности
	в течение года
	Повышение уровня компетенций участников в области проектного управления
	РПО;
Центр компетенций проектного управления Правительства РД


	18. 
	Оценка эффективности организации проектной деятельности в муниципальных образованиях РД 
	в течение года
	Справка
	РПО

	19. 
	Проведение выездных семинар-совещаний по проектной деятельности в муниципальных образованиях РД
	в течение года
	Отчетный материал, предложения по совершенствованию проектной деятельности 
	РПО

	20. 
	Организация информационного сопровождения проектной деятельности
	в течение года
	Публикации и освещение в СМИ
	Органы управления СМИ РД; РПО


 
